

广州市从化区人民政府办公室 2022 年馆藏 档案数字化加工项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

根据区档案局有关馆藏档案数字化任务工作安排，需将 1950 年至 2016 年在档案局现存档案约 80 万页进行数字化加工。

（二）财政支出情况

项目签订合同金额 299972 元，2022 年项目年初预算数 110000 元，年末决算数 110000 元，预算完成率 100%。

（三）项目管理情况

本项目非基建项目，无需进行项目招投标、建设验收和项目管理制度建设等情况。

（四）项目绩效管理情况

该项目设立了产出指标和效益指标两个一级指标。产出指标设立了数量指标、质量指标和满意度指标，数量指标为档案数字化加工完成率=实际完成的份数/计划完成的份数*100%，质量指标为加工工作验收通过率=验收合格的份数/验收份数*100%；效益指标设立了社会效益档案丢失率=档案丢失份数/档案总份数*100%；满意度指标设立了服务对象满意度指标为员工对加工工作的满意度=对加工工作感到满意

的员工人数/调查总人数*100%。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

该项目已基本完成，整体目标完成率 100%，自评分值为 100 分。

（二）项目效益分析

档案数字化加工完成率 100%，验收合格率 100%，满意度 100%。

（三）支出效益分析

2022 年项目年初预算数 11 万元，年末决算数 11 万元，预算完成率 100%。

三、存在的主要问题

由于受新冠疫情影响，国库财政资金紧缺，收紧一般公共预算项目款项支付，未能按合同做足预算并支付。

四、下一步改进措施

2023 年完成尾款支付。